




# RADENTSCHEID FREISING

## Halbzeitbilanz

... aber vieles steht auch noch aus

Während die bereits umgesetzten Maßnahmen vor allem einfach zu realisierende Markierungen sind, sieht es bei größeren Umgestaltungen, die dann auch mit baulichen Maßnahmen verbunden wären, deutlich schlechter aus. Insbesondere die Bahnquerungen liegen noch in weiter Ferne.



Für die Ortsteile sind insbesondere die Fahrradverbindungen mit der Kernstadt wichtig. Diese verlaufen meist entlang von Staats- oder Kreisstraßen (nach Sünzhausen oder Erlau) und liegen damit außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Stadt Freising. Hier sind noch keine konkreten Fortschritte zu vermelden. Gleiches gilt für die Radverbindung von Pulling nach Neufahrn oder von Attaching Richtung Flughafen.

**Bis 2027 liegt noch viel Arbeit vor der Stadt Freising!**

